

令和4年度 長崎県総合体育大会 貸切バス 取扱スケジュール(案)

令和4年1月26日

4月			5月			6月		
1	金		1	日	GW	1	水	最終確認用紙報告
2	土		2	月		2	木	(各学校⇄バス)
3	日		3	火		3	金	総合開会式
4	月	高体連バス配置確認(現地)	4	水		4	土	各競技開始
5	火	バス会社連絡先等確認	5	木		5	日	
6	水		6	金		6	月	
7	木		7	土		7	火	
8	金	開会式バス申込み開始	8	日		8	水	
9	土	(学校⇒JTB)	9	月		9	木	
10	日		10	火		10	金	
11	月		11	水		11	土	
12	火		12	木		12	日	
13	水		13	金		13	月	
14	木		14	土		14	火	
15	金		15	日		15	水	バス代金請求
16	土		16	月	(抽選会 JTB出席)	16	木	バス代金入金
17	日		17	火	バス配車計画	17	金	
18	月		18	水		18	土	
19	火		19	木		19	日	
20	水		20	金	競技バス申込み締め切り	20	月	
21	木		21	土		21	火	
22	金	開会式バス申込み締め切り	22	日		22	水	バス代金請求
23	土		23	月		23	木	
24	日		24	火	貸切バス決定・最終確認用紙送付	24	金	
25	月	JTB部内打合せ	25	水	(JTB⇒学校)	25	土	
26	火		26	木	最終確認用紙提出	26	日	
27	水	高体連事務局へ申込状況報告	27	金	(学校⇒JTB)	27	月	バス代金入金
28	木		28	土		28	火	高体連事務局へ報告
29	金	GW	29	日		29	水	
30	土		30	月	最終確認用紙報告	30	木	
			31	火	(各学校⇄バス)			